2023年度南京市农业农村局农村合作经济绩效评价报告
根据局项目管理要求，我处对2023年度南京市农村合作经济专项资金实施情况进行绩效自评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况
（一）项目基本情况

1、项目立项的背景及目的
加快培育发展新型农业经营主体是破解“未来谁来种地”问题的迫切需要，是实现乡村产业兴旺的迫切需要，是培育农业农村新动能的迫切需要，是促进小农户和现代农业发展有机衔接的迫切需要。发展壮大新型农村集体经济，对于推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、带领广大农民群众实现共同富裕具有十分重要的现实作用和长远意义。健全农业社会化服务体系，是科技、信息、资金、人才等现代生产要素有效植入农业产业链的保障，是发展高效农业、绿色农业、质量农业的重要抓手，是引导小农户和现代农业发展有机衔接、促进农民收入持续增长的有效途径。

近年来，南京市围绕构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、 社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系，出台了《关于加快培育发展家庭农场的实施意见》（宁委农办〔2020〕15 号）、《关于开展农民合作社规范提升行动的实施意见》（宁农经〔2020〕10 号）、《关于进一步调整优化“金陵惠农贷”和新型农业经营主体贷款贴息政策的通知》(宁农计〔2021) 2 6号 ) 、《关于进一步明确农业融资担保贷款贴息有关事项的通知》（宁农计〔2023〕19号）、《南京市新型农业经营主体提振行动计划（2023-2025年）》（宁农经〔2023〕11号）、《市政府办公厅关于促进新型农村集体经济高质量发展的实施意见》（宁政办发〔2022〕46号）等多项政策，家庭农场、农民合作社、集体经济组织、农业社会化服务组织等经营主体已成为带动全市现代农业发展的有生力量。

2、项目立项依据

（1）《关于进一步完善政策体系推动新型农业经营主体高质量发展的实施意见》 

（2）《市政府办公厅转发市农业农村局关于引导社会资本更多更快更好参与乡村振兴的实施意见的通知》

（3）《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》

（4）《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》

（5）《南京市新型农业经营主体提振行动计划（2023-2025年）》

（6）《关于进一步调整优化“金陵惠农贷”和新型农业经营主体贷款贴息政策的通知》

（7）《南京市扶持新型农业经营主体贷款管理办法》

（8）《2023年区域性农业全产业链社会化服务综合体（服务中心）建设项目申报指南》

（9）《市政府办公厅关于促进新型农村集体经济高质量发展的实施意见》

（10）《南京市农村产权流转交易管理办法》

3、项目主要内容

2023年度南京市农村合作经济专项共安排七大类项目工作，总预算5176.61万元，具体工作内容及任务安排情况如下：

（1）市本级项目

市本级项目安排专项经费102.70万元。其中：安排专项经费20万元，由南京市农村合作经济经营管理站支付第二届最美家庭农场尾款。安排专项经费42.70万元，由南京长三角农村产权服务有限公司组织提升全市农村产权交易服务能力。安排专项经费20万元，由南京日报发展有限责任公司组织第二届“双优”合作社评选活动。安排专项经费20万元，由南京紫风文化传播有限公司实施社区股份经济合作社评优活动。

（2）家庭农场项目（670万元） 

下拨各区家庭农场项目经费670万元，一是对2022年新认定的省级、市级示范家庭农场，分别按照5万元/个和3万元/个标准进行奖补，小计320万元；二是培育7个家庭农场集聚区，按照50万元 /个标准进行奖补，小计350万元。

（3）农民合作社项目（426.51万元）

下拨各区农民合作社项目经费426.51万元，一是规范合作社的财务管理，对合作社财务电算化给予一定的补助经费，小计21.51万元。二是对2022年新认定的国家级合作社，按照10万/个的标准进行奖补；对省级合作社按照5万/个的标准进行奖补；对市级合作社按照3万/个的标准进行奖补，小计405万元。

（4）贷款贴息资金（2462.4万元）

经市区两级综合测算，安排补贴资金2462.4万元切块到区，由各区负责发放至经营主体，有效降低新型农业经营主体融资成本负担。具体实施细则按照《关于进一步调整优化“金陵惠农贷”和新型农业经营主体贷款贴息政策的通知》（宁农计〔2021〕26号）和《关于进一步明确农业融资担保贷款贴息有关事项的通知》（宁农计〔2023〕19 号）文件要求，原则上按照不低于新型农业 经营主体向商业银行实际支付“金陵惠农贷”和政策性农业融资担保贷款利息的40%予以补贴。

（5）农业社会化服务综合体项目（625万元）

下拨各区农业社会化服务综合体项目经费625万元，建设5个农业社会化服务综合体，社会化服务综合体村集体领办的按照100万元/个的标准补助，其他类型按照50万元/个的标准补助。项目奖励补助25万元，其中获得全国案例奖补10万元/个，省级案例奖补5万元/个。

（6）农村产权交易样板中心项目（200万元）

下拨各区农村产权交易样板中心项目经费200万元，建设4个镇（街）级农村产权交易市场标准化样板中心，按照50万元/个的标准补助。

（7）省级壮大集体经济项目（690万元）

下拨各区省级壮大集体经济项目市级配套资金（衔接推进乡村振兴补助专项）690万元。其中：支持2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款资金150万元；2023年省级壮大集体经济项目市级配套启动资金540万元。

（二）项目资金情况

1、项目资金预算情况

2023年南京市财政局和南京市农业农村局分别以《关于下达2023年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2023〕9号）、《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）、《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）和《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕32号）文件预算安排农村合作专项资金共5176.61万元。具体见2023年度市级农村合作专项资金明细表：
2023年度市级农村合作专项资金明细表  单位：万元

	
	新型农业经营主体培优
	农业社会化服务综合体
	新型农业经营 主体贷贴息
	新型农业经营主体培优
	壮大集体经济
	合计金额

	项 目
	2022年新认定各级示范家庭农场奖补
	2022年新认定各级示范社奖补
	第二届最美家庭农场尾款
	家庭农场 集聚区
	合作社财务电算化
	镇 ( 街 )农村产权易市场标化样板中(个)
	双优合作社评选活动(第一批资金)
	社区股份经济合作社评优活 动(第一 批资金)
	主体培 优小计
	
	
	镇(街)级农村产权交易市场标准化样板中心(个)
	省级壮大集体经济项目市级 配套资金(衔 接推进乡村振 兴补助专项)
	

	单位
	省级
	金额
	市级
	金额
	合计
	国家
	金额
	省级
	金额
	市级
	金额
	合计
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	
	
	
	数量
	金额
	金额
	金额
	金额
	

	江北新区
	1
	5
	3
	9
	14
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	3
	
	1
	50
	9
	0.3
	
	
	
	
	0.27
	
	
	45.9
	
	
	113.17

	江宁区
	4
	20
	16
	48
	68
	1
	10
	5
	25
	14
	42
	77
	
	1
	50
	117
	3.5
	1
	50
	
	
	53.51
	1
	100
	543.6
	
	
	892.11

	浦口区
	3
	15
	12
	36
	51
	3
	30
	4
	20
	8
	24
	74
	
	1
	50
	76
	2.3
	1
	50
	
	
	52.28
	1
	100
	219.3
	
	
	546.58

	六合区
	3
	15
	15
	45
	60
	1
	10
	3
	15
	12
	36
	61
	
	1
	50
	117
	3.5
	
	
	
	
	3.51
	1
	165
	501.1
	
	285
	1125.61

	溧水区
	2
	10
	16
	48
	58
	5
	50
	5
	25
	11
	33
	108
	
	1
	50
	215
	6.5
	
	
	
	
	6.45
	1
	100
	582.3
	
	120
	1024.75

	高淳区
	3
	15
	16
	48
	63
	1
	10
	4
	20
	12
	36
	66
	
	1
	50
	151
	4.5
	1
	50
	
	
	54.53
	1
	160
	465.9
	
	285
	1144.43

	栖霞区
	0
	0
	2
	6
	6
	0
	0
	2
	10
	2
	6
	16
	
	1
	50
	32
	1
	1
	50
	
	
	50.96
	
	
	96.3
	
	
	219.26

	雨花台区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	8
	
	
	8

	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	20
	20
	40
	
	
	
	42.7
	
	102.7

	全市合计
	16
	80
	80
	240
	320
	11
	110
	23
	115
	60
	180
	405
	20
	7
	350
	717
	22
	4
	200
	20
	20
	261.51
	5
	625
	2462.4
	42.7
	690
	5176.61


2、项目资金来源及使用情况

项目资金来源情况：《关于下达2023年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2023〕9号）、《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）、《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）和《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕32号）。

截至2024年6月28日，2023年市级农村合作经济专项资金实际到位 5176.61万元。市本级资金使用102.7万元，拨付到各区资金5073.91万元，各区拨付至街道137.5万元，拨付至经营主体4204.767万元，尚有471.5万元未拨付。各区统筹使用资金187元，2023年资金结余划转财政549.843万元，用于2024年度合作经济专项资金使用。
2023年度农村合作经济专项资金到位及使用情况表   单位：万元
	序号
	单位
	资金预算
	资金到位
	支付至街道
	实际到户
	各区统筹使用资金
	结余划转
	未拨付

	1
	江北新区
	113.17
	43.81
	0
	43.81
	0
	19.36
	50

	2
	江宁区
	892.11
	672.01
	137.5
	534.51
	0
	157.6
	62.5

	3
	浦口区
	546.58
	428.96
	0
	428.96
	0
	67.62
	50

	4
	六合区
	1125.61
	1001.61
	0
	1001.61
	85
	3
	206

	5
	溧水区
	1024.75
	1075.75
	0
	1075.75
	101
	2
	48

	6
	高淳区
	1144.43
	898.53
	0
	898.53
	0
	195.9
	50

	7
	栖霞区
	219.26
	109.897
	0
	109.897
	0
	104.363
	5

	8
	雨花台区
	8
	9
	0
	9
	1
	0
	0

	9
	市本级
	102.7
	102.7
	137.5
	102.7
	0
	0
	0

	合   计
	5176.61
	5176.61
	4342.267
	4204.767
	187
	549.843
	471.5


注：未拨付资金=资金预算+各区统筹资金—支付至街道资金—实际到户资金—结余划转资金。
3、项目实施情况

（1）市本级项目。经费预算102.7万元，使用 102.7万元。其中南京市农村合作经济经营管理站支付第二届最美家庭农场尾款20万元；支付给南京长三角农村产权服务有限公司组织42.70万元；支付给南京日报发展有限责任公司20万元组织第二届“双优”合作社评选活动；支付给南京紫风文化传播有限公司20万元实施社区股份经济合作社评优活动。

2023年度市本级项目资金使用情况表   单位：万元

	项   目
	预算金额
	拨付金额

	第二届最美家庭农场尾款
	20
	20

	“ 双优 ”合作社评选活动

(第一批资金)
	20
	20

	社区股份经济合作社评优活动
(第一批资金)
	20
	20

	镇(街)级农村产权交易市场
标准化样板中心
	42.7
	42.7

	合    计
	102.7
	102.7


（2）家庭农场项目。经费预算670万元，已使用 670万元。2022年新认定的省级、市级示范家庭农场奖补320万元已全部发放到经营主体；7个家庭农场集聚区350万元已全部拨付到镇街，具体情况见下表： 

2023年度家庭农场项目资金使用情况表   单位：万元

	项目
　
　
单位
　
	2022年新认定各级家庭农场奖补
	家庭农场集聚区

	
	省级
	市级
	预算数
	实施情况

	
	预算数
	实施情况
	预算数
	实施情况
	
	

	
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付金额
	数量
	金额
	完成

数量
	拨付金额
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付金额

	江北新区
	1
	5
	1
	5
	3
	9
	3
	9
	1
	50
	0
	50

	江 宁
	4
	20
	4
	20
	16
	48
	16
	48
	1
	50
	1
	50

	浦 口
	3
	15
	3
	15
	12
	36
	12
	36
	1
	50
	1
	50

	六 合
	3
	15
	3
	15
	15
	45
	15
	45
	1
	50
	　
	　

	溧 水
	2
	10
	2
	10
	16
	48
	16
	48
	1
	50
	1
	50

	高 淳
	3
	15
	3
	15
	16
	48
	16
	48
	1
	50
	1
	50

	栖 霞
	0
	0
	0
	0
	2
	6
	2
	6
	1
	50
	0
	0

	合  计
	16
	80
	16
	80
	80
	240
	80
	240
	7
	350
	4
	250


（3）农民合作社项目。经费预算426.51万元，已使用418.51万元。合作社财务电算化资金预算21.51万元，已全部实施完毕，资金已拨付到相关经营主体。对2022年新认定的国家级合作社、省级合作社、市级合作社奖补资金预算405.00万元，各区已拨付至合作社397.00万元。具体明细如下：

2023年度农民合作社项目资金使用情况表   单位：万元

	项目


单位
	2023年新认定各级合作社奖补
	合作社财务会计电算化

	
	国家级
	省级
	市级
	预算数
	实施情况

	
	预算数
	实施情况
	预算数
	实施情况
	预算数
	实施情况
	
	

	
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付
金额
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付
金额
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付
金额
	数量
	金额
	完成
数量
	拨付
金额

	江北新区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	3
	　
	　
	9
	0.27
	9
	0.27

	江宁区
	1
	10
	2
	20
	5
	25
	3
	15
	14
	42
	13
	39
	117
	3.51
	117
	3.51

	浦口区
	3
	30
	3
	30
	4
	20
	4
	20
	8
	24
	8
	24
	76
	2.28
	76
	2.28

	六合区
	1
	10
	2
	20
	3
	15
	3
	5
	12
	36
	11
	33
	117
	3.51
	117
	3.51

	溧水区
	5
	50
	5
	50
	5
	25
	5
	25
	11
	33
	13
	39
	215
	6.45
	215
	6.45

	高淳区
	1
	10
	1
	10
	4
	20
	4
	20
	12
	36
	12
	36
	151
	4.53
	151
	4.53

	栖霞区
	　
	　
	　
	　
	2
	10
	1
	5
	2
	6
	2
	6
	32
	0.96
	32
	0.96

	合 计
	11
	110
	13
	130
	23
	115
	20
	90
	60
	180
	59
	177
	717
	21.51
	717
	21.51


（4）贷款贴息项目。预算安排兑付年度新型农业经营主体贷款贴息资金2462.4万元，资金到位率 100%；各区已实施贷款贴息资金2164.557万元。资金支付率87.90%。具体情况如下表：

2023年度贷款贴息资金使用情况表   单位：万元

	序号
	单 位
	下达

资金
	贴息金额
	资金支付率
	备注

	
	
	
	市级
	区级
	合计
	
	

	1
	江北新区
	45.9
	29.54
	0
	29.54
	64.36%
	29.54万元资金到位街道，由街道向实体发放，
已发放到实体；资金余额结转2024年。

	2
	江宁区
	543.6
	389
	0
	389
	71.56%
	389万元资金已发放到实体；资金余额结转2024年。

	3
	浦口区
	219.3
	151.68
	0
	151.68
	69.17%
	151.68万元资金已发放到实体；
资金余额结转2024年。

	4
	六合区
	501.1
	586.1
	0
	586.1
	116.96%
	已发放到实体

	5
	溧水区
	582.3
	677.3
	0
	677.3
	116.31%
	已发放到实体

	6
	高淳区
	465.9
	280
	0
	280
	60.10%
	已发放到实体，资金余额结转2024年。

	7
	栖霞区
	96.3
	41.937
	0
	41.937
	43.55%
	41.937万元资金已发放到实体；
资金余额结转2024年。

	8
	雨花台区
	8
	9
	0
	9
	112.50%
	已发放到实体

	合计
	
	2462.4
	2164.557
	0
	2164.557
	87.90%
	


（5）农业社会化服务综合体项目。经费预算625万元，已使用472.55万元。其中农业社会化服务综合体拨付447.5万元，国家、省级案例奖励拨付25万元。
2023年度社会化服务综合体资金使用情况表  单位：万元

	项目
单位
　
	农业社会化服务综合体

	
	预算
	实施情况

	
	数量
	金额
	奖补
	完成
	拨付
	奖补

	
	
	
	
	数量
	金额
	金额

	江宁区
	1
	100
	　
	1
	97.5
	　

	浦口区
	1
	100
	　
	1
	100
	　

	六合区
	1
	150
	15
	0
	0
	15

	溧水区
	1
	100
	　
	1
	100
	　

	高淳区
	1
	150
	10
	1
	150
	10

	全市合计
	5
	600
	25
	4
	447.5
	25


（6）农村产权交易标准化样板中心项目。经费预算200万元，已全部拨付到镇街。
2023年度农村产权交易标准化样板中心资金使用情况表  单位：万元

	项 目
	镇（街）级农村产权交易市场标准化样板中心

	
	

	
	预算
	实施情况

	单位
	数量
	金额
	完成数量
	拨付金额

	江宁区
	1
	50
	1
	50

	浦口区
	1
	50
	1
	50

	高淳区
	1
	50
	1
	50

	栖霞区
	1
	50
	1
	50

	合  计
	4
	200
	4
	200


 （7）省级壮大集体经济项目。省级壮大集体经济项目市级配套资金（衔接推进乡村振兴补助专项）690万元全部下达到各区。其中：支持2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款资金150万元；2023年省级壮大集体经济项目市级配套启动资金540万元。

2023年度省级壮大集体经济项目资金使用情况表  单位：万元

	单位
	2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款
	2023年省级壮大集体经济项目
市级配套启动资金

	
	预算
	实施
	预算
	实施

	
	数量
	金额
	完成数量
	拨付金额
	数量
	金额
	完成数量
	拨付金额

	六合区
	10
	60
	9
	54
	5
	225
	5
	225

	溧水区
	5
	30
	5
	30
	2
	90
	2
	90

	高淳区
	10
	60
	10
	50
	5
	225
	5
	225


4、项目资金调整和结余结转情况

截至2023年6月28日，未发生资金调整情况，贷款贴息资金结余297.843万元。
（三）绩效目标

1、绩效总目标

加强家庭农场、农民合作社创建力度， 建设家庭农场集聚区，提升家庭农场组织化程度；加大村级农民合作社综合社建设力度，进一步推进合作社规范管理。壮大集体经济、建设农业社会化服务综合体、规范农村产权交易。

2、年度目标

家庭农场、农民合作社示范创建取得重要进展，农民合作社规范运行水平大幅提高，建设家庭农场集聚区，提升家庭农场组织化程度；壮大集体经济、建设农业社会化服务综合体、规范农村产权交易；有效降低新型农业经营主体贷款融资成本30%以上，带动“金陵惠农贷”年增放贷超过12亿元，经营主体满意率90%以上。

二、评价结论

1、评价对象及范围

①市本级项目安排专项经费102.70万元；②家庭农场项目，对2022年新认定的省级、市级示范家庭农场，分别按 照5万元/个和3万元/个的标准奖补，培育7个家庭农场集聚区，按照50万元 /个的标准奖补；③农民合作社项目，一是规范合作社的财务管理，对合作社财务电算化给予一定的补助经费，二是对2022年新认定的国家级合作社，按照10万/个的标准进行奖补；省级合作社，按照5万/个的标准进行奖补；⑧市级合作社，按照3万/个的标准进行奖补。④贷款贴息资金，对新型农业经营主体因农业生产经营用途支付的商业银行 贷款利息给予一定的补贴。⑤农业社会化服务综合体项目建设5个农业社会化服务综合体，社会化服务综合体村集体领办的按照150万元/个的标准补助，其他类型按照100万元/个的标准补助。项目奖励补助25万元。⑥农村产权交易样板中心项目，建设4个（街）级农村产权交易市场标准化样板中心，按照50万元/个的标准补助。⑦省级壮大集体经济项目，省级壮大集体经济项目市级配套资金（衔接推进乡村振兴补助专项）690万元。其中：支持2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款资金150万元；2023年省级壮大集体经济项目市级配套启动资金540万元。

（三）评价结论与评分结果

1、评价得分：经核查评定，本次绩效评价得分：94.06分，等级为“优”，具体评分情况见附件。

2、项目产出评价分析：2023年南京市农村合作经济专项计划任务：对2022年新认定的家庭农场、合作社进行奖补，新建家庭农场集聚区7个；打造农业社会化服务综合体5个；新建镇（街）级农村产权交易市场标准化样板中心4个；省级壮大集体经济项目2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款12个项目，2023年省级壮大集体经济项目市级配套启动项目12个；兑付年度新型农业经营主体贷款贴息。实际完成情况如下：

①2022年新认定的家庭农场、合作社奖补已全部拨付到位。

②家庭农场示范集聚区项目。任务7个，已立项5个。1个完成验收；3个已完工未验收；1个正在实施。

③镇（街）级农村产权交易市场标准化样板中心4个项目已全部完工。

④农业社会化服务综合体5个项目已全部完工。

⑤2022年省级壮大集体经济项目市级配套尾款，已拨付到位，2023年省级壮大集体经济项目市级配套启动资金已拨付到位，11个已完工未验收，1个建设中。

⑥“金陵惠农贷”投放数，目标为12亿元，实际2023年全市“金陵惠农贷”投放1185户、16亿元。

三、项目成效

我处能按照局项目管理要求，加强项目库建设、项目申报立项、实施方案批复、公开公示、督查验收、绩效评价等重要关键环节全流程管理，取得显著成效。

（一）标志性事件

1.家庭农场。举办南京市家庭农场高质量发展会议暨第二届最美家庭农场发布活动，农业农村部张天佐总畜牧师发来祝贺视频。我市在全国率先建成覆盖市区镇三级家庭农场服务联盟体系；在全国家庭农场发展大会上，南京作为唯一大市代表作典型交流发言。

2.农民专业合作社。南京福联种植专业合作社等14家农民专业合作社入选国家农民合作示范社。南京高淳区和丰园生态水产养殖专业合作社和南京简诺种植专业合作社入选江苏省“十家电商农民合作社十个网络畅销产品品牌”。

3.镇街农业农村综合服务中心。成功申报全国农村产权流转交易规范化整市试点，12个市级部门印发《南京市农村产权流转交易管理办法》，承办全国农村产权流转交易规范化建设工作座谈会，农业农村部吴宏耀副部长给予高度评价并作专题批示。

4.农业社会化服务。2023年首场全国农服进万家系列活动暨中国农业生产托管万里行在六合区成功举办。六合区《创新组织模式 打造农业社会化服务县域样板》入选全国农村改革典型案例；南京善思4家主体及品牌名称入选省农业生产性服务业品牌建设典型培育名单，高淳区君伟粮食种植专业合作社入选2023年全省农业社会化服务典型案例。

5.农村集体经济发展。创新举办首届南京金秋经贸洽谈会•2023年南京农村集体资源资产招商推介会，《南京加快推进农村集体闲置房产盘活利用》信息入选省委办公厅191期工作简报。

（二）2023年的主要工作成效和特色亮点

实施经营主体提振行动，推动主体由数量增长向量质并举转变。以《南京市新型农业经营主体提振行动计划(2023-2025年)》为核心，以“六美”家庭农场、“双优”合作社为标杆引领，实施“万家规范，千家示范，百家标杆”工程，推动经营主体由数量增长向量质并举转变。一是优化主体梯度培育。扎实推进各级示范主体创建，成功举办首届“双优”农民合作社发布暨高质量发展培训活动。培育3家家庭农场、3家合作社入选全省典型案例。二是强化主体规范管理。健全家庭农场名录管理制度，落实最新农民专业合作社财务制度。三是促进主体融合发展。成立1个市级、6个区级、37个镇（街）级家庭农场服务联盟和市级农民合作社联合会，推进市家庭农场服务联盟壮大规模，整合资源要素实现实体化运作。

推进政银担企合作改革，拓展金融惠农支农覆盖广度。为完成市委、市政府“一部门一课题”改革项目，持续推动政银担企合作改革，完善新型农业经营体系，不断优化政银合作产品，全市农村金融服务水平领先全省。一是拓展合作领域。拓展“金陵惠农贷”合作银行至20家；“金陵惠农小额贷”整村授信率达99%,授信户数49万户，授信总额超500亿元。加大农业主导产业、农业农村重大项目信贷支持，提升涉农领域贷款融资可得性、便捷度。二是扩大贴息范围。将农业融资担保贷款纳入贴息范围，扩大贷款贴息政策覆 盖面、惠及度。年直接带动银行放贷超20亿元，间接撬动社会资本投入超100亿元。三是组织银企对接。联合市金融局共同举办金融服务乡村振兴专场活动，组织30余家主体与金融机构现场对接；全市“金陵惠农贷”新增投放1285户、14亿元；“金陵惠农小额贷”新增投放17145户、15.3亿元；政策性农业担保贷款新增投放585户、6.01亿元。

积极创新多元服务机制，推动社会化服务联农带农。加快培育各类服务组织，大力推进资源要素整合，发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，推动小农户与都市现代农业有机衔接。一是强化服务主体培育。建立村集体领办型、合作社领办型、公司领办型、服务联盟领办型等多元模式 ,全市累计培育818个各类服务组织，打造6个服务综合体、4个村集体领办的服务中心，为小农户服务托管面积55万亩次。二是开拓创优服务领域。培育发展区域性农 业全产业链社会化服务综合体,拓展“全过程”、“全要素”、“全产业链”服务领域，推动服务范围从稻麦等主要农作物向果菜茶等经济作物拓展，从种植业向养殖业等领域推进，从产中向产前、产后等环节及金融保险等配套服务延伸。三是培树服务示范典型。累计实施中央项目面积达245万亩，打造六合区全国 农业社会化服务创新试点县，六合区冶山街道、南京善思公司两家组织入选全国农业社会化服务典型；南京市家庭农场服务联盟等四家组织入选全省农业社会化服务典型案例。

健全运营监管保障机制，引领新型农村集体经济发展。不断完善新型集体经济运营、监管、激励机制，激发农村资源要素活力，推动新型集体经济发展迈出新步伐。一是筑牢文件政策支撑。以市政府办公厅名义印发《关于促进新型农村集体经济高质量发展的实施意见》（宁政办发〔2023〕46号），做好政策解读、一图读懂实施意见宣传工作。二是宣传推广典型示范。推动村企、村村、村社联合发展，推进实施省级扶持集体经济项目25个，组织征集一批典型案例，发挥示范引领作用。三是规范农村产权交易。印发《加强和完善农村产权交易市场建设的通知》，制定农村产权交易市场监测评价标准，完成年度农村产权交易市场监测评价。

四、存在问题

（一）资金统筹安排未能体现

个别区未能深入领会并推进“大专项+任务清单”资金管理模式，未能统筹安排年初安排的指导性任务资金，部分资金因项目未实施而导致未能使用，执行中资金未能因地制宜的统筹安排至其他指导性任务使用，导致财政资金使用效益未能随管理模式改变而提高。

（二）部分建设项目进度滞后

年初安排的指导性任务中部分建设项目未能按期开展并完成，主要是因为部分竞争性项目前期立项、制定实施方案等前期工作完成时间晚，导致建设项目实施进度受到影响。

（三）部分项目资金执行率不高
主要原因是：一是理解偏差，在实地走访的过程中，发现区级管理部门对于项目资金的执行程度理解不够清晰，认为资金下拨街道即完成预算支出，导致年度资金预算执行率偏低。二是部分区对资金未能做到完成一项，拨付一项，具体工作为要求整体项目资金共同推进，要求项目全部完成验收后统一拨付，未能区分奖补类和建设类资金差别，导致资金预算执行进度慢。

五、有关建议

（一）统筹安排项目资金，提高资金利用率

建议“大专项+任务清单”中指导性任务应根据当地发展需要，区分轻重缓急确定实施，在同一大专项内可调剂使用资金。对个别年初安排的项目资金结余部分要及时调整至任务内其他项目，实现任务完成计划的动态调整机制，从而提高财政资金的使用效率和效益。

（二）督促项目开展，加快实施进度

在项目实施过程中，市、区两级管理部门均要对建设类项目实施进展情况跟踪监督，以推进加快项目前期进度，减少财政资金滞留时间，提高财政资金使用效率，达到助农益农效果。

（三）加强资金管理，提升预算执行率

建议区级管理部门在项目批复中明确项目资金补助标准或金额，以便后期拨款有据可依。项目资金转移支付过程中，区级需加快资金拨付进度，确保奖补资金及时到位。
（四）提高对经营主体的补贴力度

项目奖补对家庭农场和合作社扶持资金额度小，对经营主体的发展壮大发挥作用有限，农业经营风险高、效益低，家庭农场和合作社发展难度大，很多农业经营主体很难享受到国家部门专项资金财政扶持，偶尔获得补贴，金额较小，对主体发展只能起到一剂“强心针”作用，对长远发展经济来说难以真正起到壮大发展的目的，建议对项目优、潜力大的经营主体提高补贴力度。

（五）积极开展培训，提高业务和管理能力

建议围绕新型农业经营主体的规范化建设，建议制定培训实施方案和培训计划，并采取现场会、培训会等多种形式，对合作社相关人员、家庭农场主开展普及性培训和职业技能培训，宣传合作社、家庭农场相关政策法规，切实提高合作社、家庭农场人员的生产技能和经营管理水平。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本次评价为事后评估，评价期间为2023年4月—2024年6月，涉及项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取的措施，以及阶段性目标的实现程度和效果等。

附件：1.指标体系得分情况
2. 2023年度农产品仓储保鲜冷链物流

建设项目绩效评价报告

2023年度农产品仓储保鲜冷链物流
建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景

为进一步加强南京市农产品产地冷藏保鲜设施建设，聚焦强链补链，降低农产品产后损耗、保持农产品品质，提高重要“菜篮子”产品供给保障能力，开展南京市农产品仓储保鲜冷链物流建设项目，该项目是基于农业发展需求、市场供需矛盾、减少损耗、延长销售周期、食品安全保障、政策支持、科技进步和可持续发展的背景下开展的。项目的实施将有助于提升农产品质量，增加农民收入，保障食品安全，促进农业现代化和可持续发展。重点围绕粮油、蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种,根据农民自愿自建需求，择优选择农业基础好、积极性高、建设地点用地手续齐全的申报主体，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。

（二）主管部门（单位）职能

南京市农业农村局市场与信息化处指导处负责协调推进农产品仓储保鲜冷链物流建设项目，推动仓储保鲜冷链物流在农业生产中的应用，降低农产品产后损耗、保持农产品品质。

结合项目入库情况，拟采取综合因素法，按照各区资金需求、“一南一北”重点扶持等因素对专项资金进行分配。组织开展项目申报、立项、资金拨付、管理、验收等具体工作。
（三）项目实施情况

1.项目实施内容

根据南京市农业农村局《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕32号）、《2023年南京市农产品仓储保鲜冷链物流建设项目指导方案》（宁农市〔2023〕5号），项目的扶持内容主要为：机械冷库、气调贮藏库、通风贮藏库、预冷及其他配套设施设备。各区分配的任务具体见下表：

	区属
	农产品仓储保鲜冷链物流建设项目（含冷藏车）

	
	市级任务数量（个）
	区级批复数量（个）

	江宁区
	2
	2

	浦口区
	3
	6

	六合区
	5
	7

	溧水区
	1
	2

	高淳区
	5
	6

	栖霞区
	1
	2

	合计
	17
	25


注：①六合区2023年骏圣农产品仓储保鲜冷链物流建设项目购买的两辆冷藏车共26.7万元，均为融资租赁分期付款购买。②栖霞区南京众康农产品仓储冷藏车建设项目内容为购置冷藏车一辆，市级资金6.24万元，实施方案实施期为2022年5月-2022年6月，实际实施为2022年。
2.项目实施情况

截至报告日，25个农产品仓储保鲜冷链物流建设项目（含冷藏车）项目建设内容均完成。

江宁区2个项目通过区级验收，其他区项目正在准备验收。
（四）补助标准

市级按照农产品产地冷藏保鲜设施项目建设总投资额给予一定比例补助，财政扶持资金不超过建设设施总造价的50%，村(社区)集体经济组织承建的项目可适当放宽补助比例。单个项目测算补助资金30万元，各区在立项时可根据项目实际建设的需求进行项目间调剂；同时适当控制冷藏车的采购比例，原则上冷藏车采购资金不超过该区项目总价的30%。
（五）项目资金情况

根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕32号），2023年度市级农产品仓储保鲜冷链物流建设项目共计下达资金500万元，各区原先实际批复资金483.1006万元，后取消2023年江宁区蓝莓鲜果冷链物流建设项目的申请7万元，故合计金额实际为476.1006万元。除江宁区将批复资金的80%下达至对应街道外，其他各区的专项资金均未拨付。2023年度农产品仓储保鲜冷链物流建设项目根据申报指南要求和申报情况各区均对项目资金及实施方案进行批复，具体情况如下：
单位：万元
	序号
	区属
	市级下达资金
	区级方案批复资金

	1
	江宁区
	60
	37

	2
	浦口区
	90
	90

	3
	六合区
	145
	144.1106

	4
	溧水区
	30
	30

	5
	高淳区
	145
	145

	6
	栖霞区
	30
	29.99

	
	合计
	500
	476.1006


（六）绩效目标

重点围绕粮油、蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，根据农民自愿自建需求，择优选择农业基础好、积极性高、建设地点用地手续齐全的申报主体，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。推进南京市农产品仓储保鲜冷链物流建设项目，建设不少于17个农产品仓储保鲜冷链物流建设项目，提升仓储保鲜冷链物流发展水平。

二、评价情况

（一）评价对象及范围

本次评价对象主要为2023度农产品仓储保鲜冷链物流建设项目专项资金。主要涉及江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区6个涉农区。

（二）评价目的

通过对南京市2023年度农产品仓储保鲜冷链物流建设项目专项资金使用情况及项目实施情况的绩效评价，使市、区两级管理部门及相关人员更好地履行职责，强化支出责任，规范财政资金使用，切实发挥财政资金的作用与效果。
（三）评价原则

遵循结果导向、科学规范、公正公开、绩效相关的原则。

（四）评价方法

本次评价以比较法为主，因素分析法、公众评判法等方法为辅，采取定量与定性相结合的办法开展评价。即在比较分析和评定的基础上最终通过得分多少将项目绩效评定为优、良、一般、较差四个等级，得分90分以上为优秀、80-90（不含）分为良好、60-80（不含）分为一般、60分以下为较差。
（五）评价组织实施

1.前期准备

设置南京市2023年度农产品仓储保鲜冷链物流建设项目绩效自评价指标体系，围绕绩效评价指标，收集相关区农产品仓储保鲜冷链物流建设项目补贴资金使用的相关资料。

2.组织实施

组织专业技术人员对全市6个涉农区提供的资料开展现场核对，检查项目实施方案与项目具体开展情况的一致性，收集项目验收报告、招标资料、中标通知书、有关合同等资料，并实地抽查部分项目，深入了解项目实施带来的效益情况。

3.分析评价

评价人员在对相关指标数据进行确认、汇总，对照项目设立、项目管理（包括项目绩效）的指标，对项目执行情况及绩效情况综合分析，并对各指标得分进行量化，根据得分的多少将项目定性为：优、良、一般、较差。
（六）评价结果

运用评价体系及评分标准，主要采用定量与定性评价相结合的比较法、其他方法辅助等评价方法对2023年农产品仓储保鲜冷链物流建设项目专项资金绩效评价进行独立客观的评价。

	摘要
	项目设立
	资金管理
	项目管理
	项目效益
	评价得分

	满分
	20.00
	20.00
	23.00
	37.00
	100.00

	本项得分
	20.00
	16.00
	23.00
	35.00
	94


截至报告日，市级部门及各区农业农村部门能够根据切块资金相关办法做好项目申报指南，对申报的项目组织专家评审，项目实施单位根据批复的实施方案积极组织施工，已经组织实施的项目总体完成进度较好。但也存在部分区验收不及时，区级资金拨付不及时。
三、项目成效

1.明确工作职责，保质保量完成建设任务
市农业农村局拟定项目专项资金预算任务清单、资金分配及提供业务指导，并在项目实施过程中进行督导。各区农业农村部门结合实际情况，因地制宜，制定符合本地情况的项目申报指南，明确主管科室对项目进行督导，提供技术指导服务，强化项目监督管理，督促项目单位按时保质完成项目任务。2023年度市农产品仓储保鲜冷链物流建设项目（含冷藏车）项目已建设完成25个。

2.提升农产品质量，实现农业和农村经济的可持续发展。
通过系统化的冷链物流建设，可以实现农产品从田间到餐桌的全程保鲜，提升农产品质量，增加市场竞争力，最终实现农业和农村经济的可持续发展。具体如下：

①减少损耗和浪费。冷链物流可以显著减少农产品在运输和存储过程中的损耗，从而提高产品的市场供应量；通过科学的保鲜技术，农产品的保鲜期得以延长，减少了变质和浪费。

②提高产品质量和市场竞争力。冷链物流能够保证农产品从产地到市场始终处于低温环境，保持其新鲜度和品质；高质量的农产品可以卖出更高的价格，从而提高农民和企业的收入。

③拓展市场和渠道。冷链物流可以将新鲜农产品运输到更远的地方，拓展销售市场；保鲜技术的应用可以让农产品进入要求更高的高端市场，提高销售价格和利润。

④提高物流效率和降低成本。通过冷链物流系统的建设，可以优化物流流程，提高运输和存储效率；尽管冷链物流的初期投入较高，但长期来看，通过减少损耗和提高效率，可以显著降低综合成本。

⑤促进农业现代化和产业升级。冷链物流的建设可以促进农业现代化，提高农业生产的科技含量；冷链物流的完善能够带动冷链设备制造、信息技术服务等相关产业的发展。

⑥社会效益和环境效益。通过减少损耗和提高产品附加值，农民的收入会有所增加，改善其生活水平；降低农产品的浪费有助于减少垃圾处理和环境污染问题。

通过满意度问卷调查，以及现场调研，项目申报单位、项目实施单位及各环节负责的人员均对仓储保鲜冷链物流建设项目方面的新增效益、节约农业资源、延长农产品销售时间以及带动周边农业经济发展等成效表示满意。

四、存在的问题及原因分析

（一）部分区项目验收不及时

截至报告日，部分项目已于于2024年6月验收，六合区、溧水区、高淳区等均未能按照实施方案的进度及时验收。经现场查看和比对相关文件资料，发现项目实施进度不一，影响了相关区整体项目验收工作进度。

（二）各区资金拨付不及时

截至报告日，市本级实施的农产品仓储保鲜冷链物流建设项目资金已下拨至各区，区级未能及时统一验收，直接影响资金拨付至项目实施单位的进度，一定程度上影响资金绩效。目前只有江宁区拨付80%的项目款至街道，尚无项目单位收到政府补助资金。
五、有关建议

（一）严控项目验收要求

建议各区参照市级明确验收标准，严控时间节点，对区级自验收设定具体的时间节点和期限，明确验收工作的时间表，确保在规定时间内完成验收任务。
加强培训与指导，定期组织区级相关人员进行专项资金项目验收培训，提高他们对验收标准和流程的理解，提升验收工作的专业性和效率。建立监督机制，建立专项资金项目验收的监督机制，定期检查和督促各区的验收进度，及时发现并解决验收过程中存在的问题。信息共享与沟通，建立信息共享平台，加强各区之间的沟通与协调，分享验收经验和成功案例，提高整体验收工作的质量和效率。通过以上建议，可以有效提高农产品仓储保鲜冷链物流建设项目（含冷藏车）项目在区级的验收效率和质量，确保项目资金的合理使用和项目效益的最大化。
（二）区级及时拨付项目资金

对于区级拨付项目资金至项目实施单位，可以采取预拨和分阶段拨付，在项目启动初期，可以考虑预拨部分资金，减轻项目实施单位的资金压力。对于较大的项目，可以采取分阶段拨付的方式，确保资金能够及时到位，支持项目的持续推进。建立明确的时间节点，为资金拨付设定明确的时间节点和期限，确保在项目验收合格后，在规定时间内完成资金拨付。信息化管理，利用信息化手段，建立资金拨付管理系统，实现资金拨付过程的在线审批和跟踪，提高拨付效率和透明度。加强绩效考核，将资金拨付情况纳入区级财政部门的绩效考核，对按时、规范拨付资金的区给予奖励和表彰，激励各区财政部门积极做好资金拨付工作。根据以上建议，可以有效提高农产品仓储保鲜冷链物流建设项目专项资金在区级的拨付效率，确保项目实施单位能够及时获得资金支持，顺利推进项目建设。
附件1：2023年度南京市农产品仓储保鲜冷链物流建设项目专项资金绩效评价指标评分表

	指标
	分值
	指标值
	指标内容
	评分说明
	实际完成情况
	得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	项目设立（20分）
	项目立项（8分）
	项目立项必要性
	3
	必要
	项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。
	①项目立项依据充分完整；（2分）
②符合经济社会发展规划或实际民生需求。（1分）
	必要
	3

	
	
	项目立项规范性
	2
	规范
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
	项目的申请、设立过程符合相关要求2分。
	规范
	2

	
	
	项目立项可行性
	3
	可行
	调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行。
	①调研充分完整；（1分）
②项目执行计划科学可行。（2分）
	可行
	3

	
	设立过程（7分）
	设立依据
	3
	有依据
	是否有市委、市政府相关规划、计划、文件等作为依据
	有市委、市政府或上级农业主管部门相关规划、计划、文件、会议纪要等作为依据（3分）；
	有依据
	3

	
	
	设立程序
	4
	符合规定
	项目立项、预算等是否取得相关部门的批复文件
	①项目符合政府发展要求（2分）；
②项目立项、预算等取得批复文件（2分）。
	符合规定
	4

	
	绩效目标（5分）
	绩效指标明确性
	2
	明确
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分）
	明确
	2

	
	
	绩效目标合理性
	3
	合理
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
	①项目是否有绩效目标；（1分）
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）
	合理
	3

	资金管理（20分）
	资金分配（6分）
	资金投向范围合理性
	2
	合理
	资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。
	①资金的使用范围合理；（1分）
②资金的使用与绩效目标完成具有直接关联；（1分）
	合理
	2

	
	
	分配结果合规性
	4
	合规
	资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理
	1.项目符合相关分配办法（2分）；
2.资金分配合理（2分）。
	合规
	4

	
	资金到位（8分）
	资金到位率
	4
	90%
	主要考察专项资金是否到位。
	①市级90%拨付到区级单位（2分）；
②区级90%拨付到项目单位（2分）。
	市级均拨付。区级只有江宁区拨付80%
	2

	
	
	资金到位及时率
	4
	及时
	各部门是否按计划分批及时下达资金。
	①根据文件及时拨付（2分）；
②不及时但未影响项目进度（2分）。
	均未拨付至项目单位
	2

	
	资金管理（6分）
	专款专用率
	3
	专款专用
	考察项目资金专款专用情况
	专款专用率达100%得满分，否则不得分
	专款专用
	3

	
	
	资金支出规范
	3
	规范
	资金支出审批手续是否完备，资金支付管理是否规范，有无超范围开支
	资金支出规范得3分，每发现不合规情况扣0.5分。
	规范
	3

	项目管理（23分)
	项目管理（6分）
	管理制度健全性
	3
	健全
	区级主管单位是否有针对项目的管理制度要求等，用以反映对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。
	①项目实施单位的财务制度健全；（1分）
②资金规范使用；（1分）
③安全运行实际执行情况较好。（1分）
	健全
	3

	
	
	招投标管理
	3
	健全
	项目实施单位是否履行了询比价或招投标程序。
	履行了招投标程序得3分，发现未履行视实际情况得分。
	正常
	3

	
	组织实施（8分）
	项目方案审批
	4
	实施
	是否制定项目实施方案是否审批并报主管部门备案，是否对实施方案进行可行性论证
	①制定实施方案报批；（2分）
②对实施方案进行可行性论证。（2分）
	实施
	4

	
	
	申报和验收管理规范度
	4
	规范
	考察项目主管部门是否按照管理办法执行申报管理程序
	①项目申报资料、程序、时间等文件是否公开；（1分）
②项目审核程序是否符合相关制度及规定；（1分）
③项目审核相关资料是否按规定保存；（1分）
④项目验收程序是否符合规定。（1分）
	规范
	4

	
	项目建设情况（9分）
	项目实施进度
	4
	完成
	项目是否按照实施方案的时间完成
	项目按约定时间完成得4分，未完成的根据实际情况酌情得分。
	完成
	4

	
	
	项目建设内容合规
	5
	内容符合
	项目实际建设内容是否符合项目实施方案
	实际建设内容与方案一致得5分，未完成的根据实际情况酌情得分。
	正常
	5

	项目效益（37分）
	项目产出（9分）
	任务完成率
	5
	完成
	是否完成项目建设任务数17个
	完成率达100%及以上得5分，否则按比例扣分。
	实际实施25个项目
	5

	
	
	项目完成及时率
	4
	100%
	考察项目完成及时性
	完成及时率=已完成验收项目数量/总项目数量。按完成比例得相应权重分
	 高淳、六合、溧水还未验收完成
	2

	
	建设成效（13分）
	延长产品销售
	5
	延长
	仓储保鲜冷链物流建设，是否能延长农产品销售时间
	冷库及冷藏车的建设能够延长农产品销售时间，根据项目单位实际情况酌情得分。
	根据现场抽查，实地走访，确有助于延长农产品销售时间
	5

	
	
	生产应用
	4
	使用
	项目建设完成后，投入使用情况
	项目建设内容完成后，已投入使用应用于生产得4分，发现未及时使用情况扣减0.5分
	使用
	4

	
	
	省工节本
	4
	有依据
	因项目建设实施提高生产效率，起到省工节本的效果
	项目建设有助于生产，根据项目单位实际情况酌情得分。
	根据现场抽查，实地走访，确有助于生产
	4

	
	满意度（15分）
	新增效益满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您对仓储保鲜冷链物流建设项目所带来的新增效益是否感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	100%
	5

	
	
	资源节约满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您对仓储保鲜冷链物流建设项目在节约农业资源成本方面的成效是否感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	100%
	5

	
	
	促进就业满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您是否对当前仓储保鲜冷链物流建设项目在带动就业人数方面的表现感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	100%
	5

	合计
	100
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